Приложение 3

# План-график

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников IX классов в 2026-2027 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Предположительные сроки | Ответственный |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Формирование схемы участия ОУ в ОГЭ, согласование:** | | |
| 1.1. | количества выпускников (предварительно); | ноябрь 2026г. | Травницкая Т.А. |
| 1.2. | создание базы данных выпускников – 2027 | февраль 2027г. | Травницкая Т.А. |
| **2.** | **Работа по нормативному, правовому, инструктивному обеспечению по проведению ОГЭ выпускников IX классов ОУ в 2026-2027 уч. г.:** | | |
| 2.1 | подготовка приказа об организации подготовки к проведению ОГЭ выпускников 9 классов; | сентябрь 2026 г. | Директор Ковалева О.В. |
| 2.2 | информирование учителей, родителей и участников итоговой аттестации IX классов о новых нормативно-инструктивных документах по проведению ГИА | по мере поступления | Травницкая Т.А. |
| **3.** | **Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ГИА выпускников 9-х классов в 2027г.** | | |
| 3.1. | Определение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ; | май 2027 г. | Директор Ковалева О.В. Травницкая Т.А. |
| 3.2. | совещания с учителями, с классными руководителями по организации ГИА-9; | в течение года | |
| 3.3. | получение и направление инструктивных материалов по технологии проведения ГИА выпускников IX классов; | по мере поступления | Травницкая Т.А. |
| 3.4. | разработка и утверждение приказов по сопровождению обучающихся на ППЭ, мероприятий по обеспечению безопасности. | май-июль 2027 г. | Директор Ковалева О.В. Травницкая Т.А. |
| **4.** | **Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ГИА-9:** | | |
| 4.1. | проведение мониторинга, результатов мониторинга; | по мере поступления | Травницкая Т.А. |
| 4.2. | подготовка и формирование отчётов о результатах мониторинга; | июнь-август 2027 г. | Травницкая Т.А. |
| 4.3. | подготовка сводного аналитического отчёта. | август 2027 г. | Травницкая Т.А. |
| **5** | **Мероприятия по организации подготовки специалистов для проведения ОГЭ:** | | |
| 5.1 | направление учителей для участия в обучающих семинарах по организации ГИА 9 классов; | по мере поступления | Травницкая Т.А. |
| 5.2 | проведение обучающих семинаров для организаторов, учителей ППЭ. | март-апрель 2027 г. | Специалисты |
| **6** | **Мероприятия по обеспечению информацией о проведении итоговой аттестации выпускников IX классов:** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.1 | организация работы сайта ОУ по подготовке к итоговой аттестации, по вопросам ГИА-2027 выпускников IX классов; | В течение учебного года | Малолыченко А.В. |
| 6.2 | проведение родительских собраний в ОУ по вопросам проведения ГИА в 2026-2027 учебном году; | Ноябрь-декабрь 2026 | Травницкая Т.А. |
| 6.3 | проведение собраний для обучающихся IX классов по вопросам проведения ГИА в 2027году; | Октябрь-декабрь 2026 | Травницкая Т.А. |
| 6.4 | оформление информационных стендов по проведению ГИА-9 | В течение учебного года | Травницкая Т.А. Учителя-предметники Классные руководители |